

แผนการขับเคลื่อน SH AUN-QA

แบบไปด้วยกันทั้งคณะ

ขั้นที่ 1	ขั้นที่ 2	ขั้นที่ 3	ขั้นที่ 4	ขั้นที่ 5
จัดอบรม การพัฒนาหลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ (SH-OBE+AUN)	OBE Planing and Development Months	ELO and Subject Pairing +Rubics Development Months	จัดทำ SAR ของแต่ ละหลักสูตร	Assessment and Amendment
พ.ค.-มิ.ย.61	มิ.ย.-ส.ค.61	ก.ย.-ธ.ค.61	ม.ค.-มี.ค. 62	เม.ย.-ส.ค.62
1-2 วัน	3 เดือน	4 เดือน	3 เดือน	5 เดือน

ครบกำหนดที่ทุก
หลักสูตรต้องได้
มาตรฐาน



พนักงาน หรือ ปอด

COMMIT TO CHANGE

